

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH  
V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện  
dự án Chi nhánh bến xe huyện  
Triệu Sơn tại xã Hợp Thành và  
xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn.

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 207/CV-QT ngày 20/7/2022 của Hợp tác xã vận tải Quang Trung về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Chi nhánh bến xe huyện Triệu Sơn tại xã Hợp Thành và xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn (Có bản sao kèm theo).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế, nghiên cứu, tham mưu giải quyết đề nghị của Hợp tác xã vận tải Quang Trung về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nêu trên; có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- HTX vận tải Quang Trung;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Mai Công Hoàng**