

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án Nhà máy nước sạch khu vực Kiểu tại xã Yên Phong, huyện Yên Định.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Yên Định;
- Công ty cổ phần môi trường, sinh vật cảnh và rau má Xứ Thanh.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 06/2022/RMXT ngày 24/3/2022 của Công ty cổ phần môi trường, sinh vật cảnh và rau má Xứ Thanh về việc xin gia hạn lần 2 Quyết định số 28/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước sạch khu vực Kiểu tại xã Yên Phong, huyện Yên Định; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2595/SKHĐT-KTĐN ngày 25/4/2022 (kèm theo ý kiến của các đơn vị liên quan), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn (lần 2) để Công ty cổ phần môi trường, sinh vật cảnh và rau má Xứ Thanh hoàn thành hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất của dự án Nhà máy nước sạch khu vực Kiểu tại xã Yên Phong, huyện Yên Định (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 06/01/2020), thời gian gia hạn đến hết ngày 31/10/2022; trong thời gian gia hạn hoặc dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục xem xét các hồ sơ, thủ tục khác để thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần môi trường, sinh vật cảnh và rau má Xứ Thanh tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng khu đất thực hiện dự án và hoàn thành hồ sơ, thủ tục, sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động theo đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận và các quy định có liên quan; chỉ được triển khai thi công xây dựng dự

án sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định; hằng quý, hằng năm, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Tuấn