

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày

tháng 6 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn (lần 2)

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Thiệu Hóa;
- Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 96 CV/ĐLS-KH/DA ngày 27/4/2020 của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn về việc gia hạn hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2867/SKHĐT-KTĐN ngày 27/5/2020; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn; thời gian gia hạn là 180 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; đồng thời căn cứ quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Đức Thịnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh