

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng 4 năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trang trại dịch vụ tổng hợp Nhật Minh tại xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn (lần 1)

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Triệu Sơn;
- Công ty TNHH SX và DVTM Nhật Minh.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 06/CV-NM ngày 30/3/2021 của Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Nhật Minh về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ đầu tư xây dựng dự án: Khu trang trại dịch vụ tổng hợp Nhật Minh tại xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Nhật Minh hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu trang trại dịch vụ tổng hợp Nhật Minh tại xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn (đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 15/4/2020); thời gian gia hạn đến hết ngày 15/10/2021.

2. Yêu cầu Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Nhật Minh khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng các hạng mục của dự án trong thời gian gia hạn nêu trên; hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động đảm bảo theo đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận và quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang