

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v báo cáo tình hình thực hiện
dự án Nhà ở xã hội tại phường
Quảng Thắng, thành phố Thanh
Hóa.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hoá;
- Công ty TNHH Thương mại du lịch và Xây dựng An Phú.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3414/SXD-QLN ngày 09/6/2020 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (có gửi kèm theo). Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Thành phố Thanh Hóa và các ngành, đơn vị liên quan, báo cáo cụ thể tình hình triển khai, kết quả thực hiện dự án; những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/6/2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Mai Xuân Liêm (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(M6.12)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh