

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2623/UBND-KTTC

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 3 năm 2017

V/v giải quyết đề nghị của UBND thị xã Sầm Sơn về gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, thực hiện đầu tư Dự án Khu dân cư dịch vụ công cộng phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn.

Kính gửi: UBND thị xã Sầm Sơn.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3202/UBND-QLĐT ngày 12/12/2016 của UBND thị xã Sầm Sơn về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, thực hiện đầu tư Dự án Khu dân cư dịch vụ công cộng phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn; Công văn số 0622/SXD-QLN ngày 09/02/2017 của Sở Xây dựng về việc tham mưu, giải quyết đề nghị của UBND thị xã Sầm Sơn về gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thực hiện đầu tư Dự án Khu dân cư dịch vụ công cộng phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Thống nhất với đề nghị của Sở Xây dựng, cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thực hiện đầu tư Dự án Khu dân cư dịch vụ công cộng phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn.

2. Giao UBND thị xã Sầm Sơn căn cứ vào tình hình thực tế xác định cụ thể thời gian gia hạn và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả gia hạn, điều chỉnh của mình. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT Ngô Văn Tuấn (để b/c);
- Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, KTTC (HYT3586).
CVCD 17-101

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**


Trần Huy Chân