

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án khu neo đậu tàu
thuyền phục vụ di dân tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia
(nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5500/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khu neo đậu tàu thuyền phục vụ di dân tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình khu neo đậu tàu thuyền phục vụ di dân tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 1490/SKHĐT-TĐ ngày 12/3/2021 và UBND thị xã Nghi Sơn tại Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 22/02/2021 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án khu neo đậu tàu thuyền phục vụ di dân tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án khu neo đậu tàu thuyền phục vụ di dân tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Chủ đầu tư (UBND thị xã Nghi Sơn) chịu trách nhiệm khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án nêu trên trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo quy định; đồng thời, khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chi phí thực hiện công việc khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ và công việc giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ, làm cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các công việc này theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang

PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án khu neo đậu tàu thuyền phục vụ di dân tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình	752,8	Ngân sách tỉnh (nguồn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh giai đoạn 2019-2025; nguồn thu tiền sử dụng đất; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi) và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Trọn gói	Quý II/2021	30 ngày
2	Gói số 02: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu	99,8		Chỉ định thầu		Trọn gói	Quý II/2021	02 tháng
3	Gói số 03: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình	120,1		Chỉ định thầu		Trọn gói	Quý II/2021	20 ngày
4	Gói số 04: Thẩm định giá	30,0		Chỉ định thầu		Trọn gói	Quý II/2021	10 ngày
5	Gói số 05: Thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị (bao gồm bảo hiểm công trình)	58.312,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Đơn giá cố định	Quý II/2021	- Công việc thi công xây dựng công trình: 12 tháng; - Công việc bảo hiểm công trình: Từ khi khởi công xây dựng công trình đến hết thời gian bảo hành công trình
6	Gói số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị	1.331,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Trọn gói	Quý II/2021	12 tháng
7	Gói số 07: Rà phá bom mìn, vật nổ	393,5		Chỉ định thầu		Trọn gói	Quý II/2021	20 ngày
8	Gói số 08: Kiểm định chất lượng	50,0		Chỉ định thầu		Trọn gói	Quý II/2022	10 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
9	Gói số 09: Mua xưởng máy	100,5	Ngân sách tỉnh (nguồn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh giai đoạn 2019-2025; nguồn thu tiền sử dụng đất; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi) và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu		Trọn gói	Quý II/2022	10 ngày
	Tổng cộng	61.191,4						

Ghi chú:

- Giá các gói thầu trên được xác định trên cơ sở TMĐT của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5500/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 và quy định có liên quan; giá gói thầu bao gồm 11,7% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và trượt giá; riêng giá các gói thầu số 01, 02, 03, 04, 07, 08 không có chi phí dự phòng.
- Các gói thầu số 02, 03, 04, 07, 08, 09 áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.
- Các gói thầu số 01, 06 chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
- Gói thầu số 05 chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế, thực hiện việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.