

Số: ~~11366~~ /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày ~~20~~ tháng 9 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành
các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án
Cảng container Long Sơn của Công
ty TNHH Long Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường,
Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty TNHH Long Sơn.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 0915-1/CV-LS ngày 15/9/2017 của Công ty TNHH Long Sơn về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư Dự án xây dựng Cảng container Long Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Long Sơn để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Cảng container Long Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 29/7/2016); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Long Sơn phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(28408.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh