

Số: 6055/UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 6 năm 2016

V/v Gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn của Tổng công ty đầu tư Hà Thanh công ty cổ phần tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng công ty đầu tư Hà Thanh công ty cổ phần.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 59/CV/H ngày 26/5/2016 của Tổng công ty đầu tư Hà Thanh công ty cổ phần về việc gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc của Tổng công ty đầu tư Hà Thanh công ty cổ phần là 120 ngày (kể từ ngày ký Công văn này), quá thời hạn 120 ngày Công văn số 12280/UBND-NN ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh về việc Chấp thuận chủ trương, địa điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc của Tổng công ty đầu tư Hà Thanh công ty cổ phần không còn hiệu lực.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Tổng công ty đầu tư Hà Thanh công ty cổ phần thực hiện ý kiến chỉ đạo trên theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NN.
(Truc90)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Đình Minh