

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 8451 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 2/ tháng 7 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu thương mại và dịch vụ tổng hợp Hải Đăng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Đăng TH.

Kính gửi:

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- UBND huyện Hoằng Hóa;
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Đăng TH.

Ngày 14/7/2017, UBND tỉnh nhận được Công văn số 58 CV/CTHD ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Đăng TH đề nghị xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư Khu thương mại và dịch vụ tổng hợp Hải Đăng tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Đăng TH để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu thương mại và dịch vụ tổng hợp Hải Đăng tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2016); thời gian gia hạn là 120 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Đăng TH phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, THKH.
(20711.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh