

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp Đại Dương tại KKT Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty cổ phần vôi công nghiệp Đại Dương.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3263/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 16/11/2020 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp Đại Dương tại Khu Kinh tế Nghi Sơn do Công ty cổ phần vôi công nghiệp Đại Dương làm chủ đầu tư. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp Đại Dương tại Khu Kinh tế Nghi Sơn của Công ty cổ phần vôi công nghiệp Đại Dương đến hết ngày 30/6/2021. Yêu cầu Công ty cổ phần vôi công nghiệp Đại Dương khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hồ sơ, thủ tục để sớm đầu tư xây dựng, đưa dự án đi vào hoạt động.

2. Yêu cầu UBND thị xã Nghi Sơn khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường GPMB, sớm bàn giao mặt bằng cho Công ty cổ phần vôi công nghiệp Đại Dương triển khai thực hiện dự án theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng