

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng tuyến đường Tây Sầm Sơn 5
(đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến Quốc lộ 47) và tuyến đường Hai Bà
Trung (đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến đường Trần Hưng Đạo)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật
Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật
Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày
26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây
dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt
động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của HĐND tỉnh
Thanh Hóa quyết định chủ trương đầu tư Xây dựng tuyến đường Tây Sầm Sơn 5
(đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến Quốc lộ 47) và tuyến đường Hai Bà Trưng
(đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến đường Trần Hưng Đạo), thành phố Sầm Sơn;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4532/QĐ-UBND
ngày 31/10/2019 phê duyệt dự án đầu tư; số 4070/QĐ-UBND ngày 25/9/2020
phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án và số 1560/QĐ-UBND ngày
19/4/2024 phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng tuyến đường Tây Sầm Sơn 5
(đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến Quốc lộ 47) và tuyến đường Hai Bà Trưng*

(đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến đường Trần Hưng Đạo); số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công cấp huyện bàn giao về cấp tỉnh quản lý sau khi thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp; số 3525/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn 98 dự án do các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 12199/TTr-SXD ngày 28/12/2025 về việc điều chỉnh dự án Xây dựng tuyến đường Tây Sầm Sơn 5 (đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến Quốc lộ 47) và tuyến đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến đường Trần Hưng Đạo) (Kèm theo báo cáo thẩm định số 12148/SXD-HĐXD ngày 26/12/2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng tuyến đường Tây Sầm Sơn 5 (đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến Quốc lộ 47) và tuyến đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến đường Trần Hưng Đạo), với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “năm 2019 đến 2025” thành “Hoàn thành trong năm 2026”.

2. Điều chỉnh địa điểm xây dựng dự án: Từ “Phường Quảng Châu, Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa” thành “Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa”.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định: số 4532/QĐ-UBND ngày 31/10/2019, số 4070/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 và số 1560/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về hoạt động đầu tư xây dựng; trong bước tiếp theo có trách nhiệm thực hiện đầy đủ kiến nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 12148/SXD-HĐXD ngày 26/12/2025.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn (Chủ đầu tư), Sở Xây dựng, UBND phường Sầm Sơn theo chức năng nhiệm vụ được giao phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, phù hợp theo quy định của pháp luật đối với số liệu, nội dung tham mưu, đề xuất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.

Mai Xuân Liêm