

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3317/UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 7 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ sử dụng đất dự án đầu tư Mở rộng Bệnh viện đa khoa Tâm Đức Cầu Quan của Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe và Dịch vụ y tế Tuấn Phụng.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Nông Cống;
- Công ty TNHH CSSK và DVYT Tuấn Phụng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 102/BV-TĐ ngày 22/3/2016 của Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe và Dịch vụ y tế Tuấn Phụng về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất và hồ sơ khác liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư Mở rộng Bệnh viện đa khoa Tâm Đức Cầu Quan tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Mở rộng Bệnh viện đa khoa Tâm Đức Cầu Quan tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống của Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe và Dịch vụ y tế Tuấn Phụng đến hết ngày 01/7/2016. Quá thời hạn trên, Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe và Dịch vụ y tế Tuấn Phụng phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh