

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTC
V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Điền Trung, huyện Bá Thước của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Trọng Phát (lần 1).

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH dịch vụ thương mại Trọng Phát.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5502/SKHĐT-KTĐN ngày 02/08/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu Tư về việc giải quyết đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Điền Trung, huyện Bá Thước của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Trọng Phát (lần 1).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn (lần 1) thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, bảo đảm thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Điền Trung, huyện Bá Thước của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Trọng Phát (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 25/6/2020) đến hết ngày 30/11/2021.

2. Yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ thương mại Trọng Phát khẩn trương phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hoàn thành hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai xây dựng, hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng đảm bảo tiến độ, đúng với các nội dung chủ trương đầu tư đã được chấp thuận và các quy định pháp luật khác có liên quan; chỉ được triển khai thi công xây dựng dự án sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định; đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi (để b/c);
- Các sở: TN&MT, Xây dựng, Công Thương;
- UBND huyện Bá Thước;
- Lưu: VT, KTTC.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Chiến