

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu kinh doanh, trưng bày, giới thiệu sản phẩm đá xây dựng, đá mỹ nghệ tại phường An Hoạch (nay là phường An Hưng), thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty TNHH Đá Việt Yên.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Đơn đề nghị số 16/TTr-VY ngày 22/7/2020 của Công ty TNHH Đá Việt Yên về việc xin gia hạn chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu kinh doanh, trưng bày, giới thiệu sản phẩm đá xây dựng, đá mỹ nghệ tại phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu kinh doanh, trưng bày, giới thiệu sản phẩm đá xây dựng, đá mỹ nghệ tại phường An Hoạch (nay là phường An Hưng), thành phố Thanh Hóa của Công ty TNHH Đá Việt Yên đến hết ngày 31/12/2020.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Đá Việt Yên khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và sử dụng đất của dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh