

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v chưa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Xưởng sản xuất gia công cửa và nhà thép hình, nhà lưới tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phong Cách Mới

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Quảng Xương;
- Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phong Cách Mới.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2688/SKHĐT-KTĐN ngày 30/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất chưa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Xưởng sản xuất gia công cửa và nhà thép hình, nhà lưới tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phong Cách Mới (Có bản sao gửi UBND huyện Quảng Xương). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2688/SKHĐT-KTĐN nêu trên; chưa xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Xưởng sản xuất gia công cửa và nhà thép hình, nhà lưới tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phong Cách Mới.

2. Giao UBND huyện Quảng Xương chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phong Cách Mới và các đơn vị liên quan, làm rõ tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, tính khả thi của việc giải phóng mặt bằng đối với khu đất thực hiện dự án, nguyên nhân của việc chậm tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục của dự án nêu trên, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang