

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành,
Dự án lập quy hoạch chi tiết hệ thống cảng biển Thanh Hoá**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Thông tư số 73/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 của Bộ Tài chính về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 5563/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập quy hoạch chi tiết hệ thống cảng biển Thanh Hoá;

Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-BXD ngày 04/07/2025 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Thanh Hoá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 8438/TTr-STC ngày 10/7/2026 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án lập quy hoạch chi tiết hệ thống cảng biển Thanh Hoá (kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Lập quy hoạch chi tiết hệ thống cảng biển Thanh Hoá.
- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.
- Thời gian thực hiện của dự án: Nhiệm vụ quy hoạch phê duyệt ngày 29/12/2020; đồ án quy hoạch phê duyệt ngày 04/7/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư**1. Chi phí đầu tư:***Đơn vị tính: Đồng.*

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số (làm tròn)	5.975.931.000	5.773.846.000
1	Chi phí khảo sát, lập quy hoạch	5.443.149.000	5.313.457.000
2	Chi phí khác	532.782.000	460.389.000

2. Vốn đầu tư:*Đơn vị tính: Đồng.*

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	5.975.931.000	5.773.846.000
	Vốn chi thường xuyên	5.975.931.000	5.773.846.000
	- Vốn ngân sách địa phương: + Vốn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm	5.975.931.000	5.773.846.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 5.773.846.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư (Sở Xây dựng):

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là 5.773.846.000 đồng, chi tiết:

Đơn vị tính: Đồng.

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	5.773.846.000	
1	Nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm	5.773.846.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán.

- Tổng nợ phải thu: 19.937.000 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 1.013.783.000 đồng.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

1.3. Sau khi có quyết toán được duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn còn thiếu để thanh toán công nợ cho các đối tượng của dự án; đồng thời thu hồi số vốn thanh toán vượt giá trị quyết toán được duyệt nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

2. Sở Tài chính, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

3. Các nghiệp vụ khác: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XI và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam;
- Lưu: VT, KTTT, CNXD (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC: CHI TIẾT CÔNG NỢ
Lập quy hoạch chi tiết hệ thống cảng biển Thanh Hoá
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2026
của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán	
			Phải trả	Phải thu
	Tổng cộng		1.013.783.000	19.937.000
1	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng cảng đường thủy	Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch	902.457.000	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá	Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch		19.937.000
3	Sở Xây dựng	Chi phí thẩm định HSMT, kết quả LCNT	3.470.000	
4	Bộ Xây dựng	Chi phí thẩm định đồ án	107.856.000	