

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Đường giao thông vào khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt hang Con Moong và
các di tích phụ cận huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
(đoạn tuyến từ Km7+300 đến Km16+950).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải
quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu
tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo
trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1016/QĐ-UBND ngày
22/3/2022 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 681/QĐ-UBND ngày
05/3/2025 phê duyệt điều chỉnh dự án; số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 phê
duyet điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công cấp huyện bàn giao về cấp
tỉnh quản lý sau khi thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp
trên địa bàn tỉnh; số 3549/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 phê duyệt điều chỉnh
nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn 43 dự án do Sở Xây dựng và các Ban Quản lý dự*

án Đầu tư xây dựng khu vực Hà Trung, Hoằng Hóa, Nông Cống, Nghi Sơn, Quảng Xương, Sầm Sơn, Thạch Thành, Thọ Xuân, Yên Định làm Chủ đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 29/TTr-SXD ngày 06/02/2026 về Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông vào khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt hang Con Moong và các di tích phụ cận huyện Thạch Thành (Kèm theo báo cáo thẩm định số 972/SXD-HĐXD ngày 29/01/2026); của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Thạch Thành tại Tờ trình số 248/TTr-QLDA ngày 19/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông vào khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt hang Con Moong và các di tích phụ cận huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (đoạn tuyến từ Km7+300 đến Km16+950) với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “*năm 2022-2025*” thành “*Hoàn thành trong năm 2026*”.

2. Cập nhật thông tin địa điểm xây dựng: Từ: “*Thuộc địa phận xã Thành Yên và Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa*” thành “*xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa*”.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1016/QĐ-UBND ngày 22/3/2022, số 681/QĐ-UBND ngày 05/3/2025, số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 và số 3549/QĐ-UBND ngày 13/11/2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Thạch Thành tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về hoạt động đầu tư xây dựng; trong bước tiếp theo có trách nhiệm thực hiện đầy đủ kiến nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 972/SXD-HĐXD ngày 29/01/2026.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Thạch Thành (Chủ đầu tư), Sở Xây dựng, UBND xã Thành Vinh có dự án đi qua theo chức năng nhiệm vụ được giao phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, phù hợp theo quy định của pháp luật đối với số liệu, nội dung tham mưu, đề xuất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Chủ tịch UBND xã Thành Vinh; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Thạch Thành và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a surname, likely 'Mai Xuân Liêm'.

Mai Xuân Liêm