

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *12826* /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày *20* tháng 10 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu tổ hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia của Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Thiên Long.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Thiên Long.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2187/BQLKKTNS&KCN-TMXNK ngày 13/10/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị UBND tỉnh gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục Dự án Khu tổ hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Thiên Long. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Thiên Long để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu tổ hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 03/3/2017); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Thiên Long phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(32113.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh