

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu dịch vụ thương mại Y tế Nghi Sơn tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 35/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 05/01/2022 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho dự án Khu dịch vụ thương mại Y tế Nghi Sơn tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại Y tế Nghi Sơn tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn của Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa đến hết ngày 30/6/2022. Yêu cầu Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa tập trung các nguồn lực, nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án và triển khai xây dựng dự án, sớm đưa vào hoạt động kinh doanh theo đúng mục tiêu quy định.

2. Hết thời gian quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án trên, giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có văn bản thông báo hết hiệu lực chủ trương đầu tư dự án nêu trên theo quy định, Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn