

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4493** /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày **16** tháng **4** năm **2019**

V/v chưa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Công trình dịch vụ thương mại tổng hợp Hồ Thành, tại xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp giao thông thủy lợi Thanh Hóa.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 03/TTr-HT ngày 01/3/2019 của Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp giao thông thủy lợi Thanh Hóa về việc đề xuất chưa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Công trình dịch vụ thương mại tổng hợp Hồ Thành, tại xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1947/SKHĐT-KTĐN ngày 09/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư; trước mắt chưa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Công trình dịch vụ thương mại tổng hợp Hồ Thành, tại xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa của Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp giao thông thủy lợi Thanh Hóa. Yêu cầu Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp giao thông thủy lợi Thanh Hóa có cam kết tiến độ thực hiện dự án; đồng thời, thực hiện thủ tục ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án trước ngày 26/4/2019.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại dự án trên theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4332/UBND-THKH ngày 10/4/2019 về giao rà soát việc chấp thuận chủ trương đầu tư các khu thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tổng hợp và báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH (Đ01).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh