

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Chợ Quán Nam tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty TNHH Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 311/ĐB-DA ngày 03/7/2020 của Công ty TNHH Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc về việc gia hạn tiến độ thực hiện đầu tư dự án Chợ Quán Nam tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Chợ Quán Nam tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa của Công ty TNHH Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc đến hết ngày 10/12/2020.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và sử dụng đất của dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện dự án; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) và gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh