

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v phương án điều chỉnh
Dự án đường giao thông
từ Ngã ba Voi (thành phố
Thanh Hóa) đi thành phố
Sầm Sơn, đoạn từ
Km2+351 - Km11+743.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các thành phố: Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4735/SGTVT-KHTC ngày 06/8/2024 của Sở Giao thông vận tải về hoàn thiện phương án điều chỉnh dự án Đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn, đoạn từ Km2+351 - Km11+743; Công văn số 5322-CV/VPTU ngày 05/8/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy về phương án điều chỉnh dự án. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5606/SKHĐT-KTCNDV ngày 20/8/2024, cụ thể:

1. Thống nhất phương án điều chỉnh dự án đầu tư đoạn tuyến từ Km2+351 - Km11+743 của dự án Đường giao thông từ Ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn như đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 4735/SGTVT-KHTC ngày 06/8/2024; giao Sở Giao thông vận tải tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh dự án và thực hiện trình tự thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định nguồn vốn bố trí còn thiếu (139,5 tỷ đồng) cho Dự án đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn để làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án; đồng thời phối hợp với Sở Kế

hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan báo cáo cấp thẩm quyền xem xét bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa;
- Lưu: VT, THKH, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm