

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo  
di tích kiến trúc - nghệ thuật Đền Hồ Bái, xã Yên Bái, huyện Yên Định**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Di sản Văn hóa ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa ngày 18/6/2009; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 402/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014;*

*Căn cứ Công văn số 5324-CV/VPTU ngày 05/8/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc - nghệ thuật Đền Hồ Bái, xã Yên Bái, huyện Yên Định;*

*Căn cứ Quyết định số 5294/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc - nghệ thuật Đền Hồ Bái, xã Yên Bái, huyện Yên Định;*

*Theo đề nghị của UBND huyện Yên Định tại Tờ trình số 217/TTr-UBND ngày 05/7/2024 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4374/SKHĐT-KGVX ngày 02/7/2024).*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc - nghệ thuật Đền Hồ Bái, xã Yên Bái, huyện Yên Định đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5294/QĐ-UBND ngày 26/12/2018, với những nội dung sau:

1. Điều chỉnh Tên dự án được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 5294/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh từ: *“Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc - nghệ thuật Đền Hồ Bái, xã Yên Bái, huyện Yên Định”* thành *“Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc - nghệ thuật Đền Hồ Bái, xã Yên Trường, huyện Yên Định”*.

2. Điều chỉnh Địa điểm đầu tư dự án được quy định tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 5294/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh từ *“Xã Yên Bái, huyện Yên Định”* thành *“Xã Yên Trường, huyện Yên Định”*.

3. Điều chỉnh Nguồn vốn đầu tư được quy định tại Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 5294/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh từ:

*“- Vốn ngân sách tỉnh (nguồn kinh phí trùng tu, tôn tạo các di tích do địa phương quản lý giai đoạn 2018 - 2020) hỗ trợ 1.000 triệu đồng.*

*- Vốn ngân sách huyện 1.000 triệu đồng.*

*- Vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác 3.283 triệu đồng”.*

Thành: *“- Vốn ngân sách tỉnh (nguồn kinh phí trùng tu, tôn tạo các di tích do địa phương quản lý giai đoạn 2018 - 2020) hỗ trợ 1.000 triệu đồng.*

*- Vốn ngân sách huyện 2.350 triệu đồng.*

*- Vốn ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác: 1.933 triệu đồng”.*

4. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án được quy định tại Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 5294/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh từ *“Năm 2019 - 2020”* thành *“Hoàn thành trước 31/12/2024”*.

5. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 5294/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

1. Giao UBND huyện Yên Định (chủ đầu tư) căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo các trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành, đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Yên Định; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THKH, VX.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**