

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2145 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 03 tháng 3 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu xử lý chất thải rắn Nhà máy gạch tuynel Phú Thịnh của Tổng công ty Đầu tư Hà Thanh - Công ty Cổ phần.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Vĩnh Lộc;
- Tổng công ty Đầu tư Hà Thanh - Công ty Cổ phần.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 71 CV/HT ngày 10/02/2017 của Tổng công ty Đầu tư Hà Thanh - Công ty Cổ phần đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục về xây dựng, đất đai, môi trường dự án đầu tư Khu xử lý chất thải rắn Nhà máy gạch tuynel Phú Thịnh tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư Khu xử lý chất thải rắn Nhà máy gạch tuynel Phú Thịnh tại xã Hoằng Quang, huyện Vĩnh Lộc của Tổng công ty Đầu tư Hà Thanh - Công ty Cổ phần đến hết ngày 01/6/2017. Đây là lần gia hạn cuối cùng, quá thời hạn trên, Công văn số 12280/UBND-NN ngày 27/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Tổng công ty Đầu tư Hà Thanh - Công ty Cổ phần phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong tổ chức thực hiện dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh