

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng 10 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Cơ sở gia công, chế tác mỹ nghệ và trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc (gia hạn lần 1)

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- UBND huyện Vĩnh Lộc;
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Sơn.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 15/2020/CV-CTTS ngày 08/10/2020 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Sơn về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất dự án Cơ sở gia công, chế tác đá mỹ nghệ và trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Sơn hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Cơ sở gia công, chế tác đá mỹ nghệ và trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc (Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4117/QĐ-UBND ngày 09/10/2019); thời gian gia hạn là 180 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Sơn phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; đồng thời căn cứ theo quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tỉnh Đinh Quang Hưng;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng