

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1399~~ 2/UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 12 năm 2016

V/v yêu cầu hoàn thành giải
phóng mặt bằng dự án đường giao
thông từ QL47 đến đường Hồ Chí
Minh, huyện Thọ Xuân.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Thọ Xuân.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 310/KHTH.TĐ ngày 25/10/2016 của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung về việc chậm bàn giao mặt bằng thi công dự án đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân (công văn gửi cho Sở Giao thông vận tải).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến như sau:

Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân trên cơ sở đề nghị của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung tại Công văn số 310/KHTH.TĐ ngày 25/10/2016; kiểm tra, giải quyết dứt điểm những vướng mắc về mặt bằng bàn giao cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ; đề xuất báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời, chỉ đạo nhà thầu thi công kiểm tra, vệ sinh phần mặt đường đã hoàn thành, hoàn thiện lề đường, dải phân cách,...; đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó CT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

**PHÓ CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ