

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Trung cấp Phát thanh - Truyền hình thành Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hồng Lễ, thành phố Sầm Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Sầm Sơn.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1069/UBND-QLĐT ngày 11/3/2024 của UBND thành phố Sầm Sơn về việc đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Trung cấp Phát thanh - Truyền hình thành Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hồng Lễ, thành phố Sầm Sơn. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2018/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 01/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất về chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Trung cấp Phát thanh - Truyền hình thành Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hồng Lễ, thành phố Sầm Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4348/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 thành: “Hoàn thành trong Quý III/2024”.

2. Giao UBND thành phố Sầm Sơn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quyết định đầu tư dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện) theo đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

(HDXD\_DA\_M13)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đâu Thanh Tùng**