

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v thời gian phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 tiểu dự án nâng cấp, sửa chữa Cảng cá Lạch Bạng và Cảng cá Lạch Hới, thuộc dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và PTNT (vay vốn WB).

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Xây dựng;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- UBND thành phố Sầm Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1931/SNN&PTNT-KHTC ngày 15/4/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo, cho phép kéo dài thời gian lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho tiểu dự án nâng cấp, sửa chữa Cảng cá Lạch Bạng và tiểu dự án nâng cấp, sửa chữa Cảng cá Lạch Hới, thuộc dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và PTNT (vay vốn WB).


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn nêu trên; yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, UBND thị xã Nghi Sơn, UBND thành phố Sầm Sơn và các đơn vị liên quan (nếu thấy cần thiết), khẩn trương lập, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cho tiểu dự án nâng cấp, sửa chữa Cảng cá Lạch Bạng và Cảng cá Lạch Hới, thuộc dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và PTNT (vay vốn WB), hoàn thành trước ngày 20/7/2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh (để b/c);
- Ban QLDA Nông nghiệp-BNN&PTNT;
- Lưu: VT, NN.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Cao Thanh Tùng