

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5731/UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 5 năm 2019

V/v giãn tiến độ thực hiện dự án cơ sở kinh doanh, dịch vụ hàng nông, lâm sản tại xã Định Hưng, huyện Yên Định.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Yên Định;
- Công ty TNHH Minh Long Yên Định.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 02/CV-CTML ngày 29/3/2019 của Công ty TNHH Minh Long Yên Định về việc xin giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư và không phải thực hiện ký quỹ; trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1930/SKHĐT-KTĐN ngày 08/4/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư; chấp thuận việc giãn tiến độ thời gian hoàn thành, đi vào hoạt động của dự án cơ sở kinh doanh, dịch vụ hàng nông, lâm sản tại xã Định Hưng, huyện Yên Định cho Công ty TNHH Minh Long Yên Định đến Quý IV năm 2019.

Văn bản này thay thế Văn bản số 4500/UBND-THKH ngày 16/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh