

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THĐT
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch
sử cách mạng Trụ sở làm việc
của Tỉnh ủy Thanh Hóa (giai
đoạn 1967 - 1973), xã Thiệu
Viên, huyện Thiệu Hóa.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Các sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND huyện Thiệu Hóa.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 04/4/2025 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa (giai đoạn 1967-1973), xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa. Trên cơ sở tham mưu của Sở Tài chính tại Công văn số 2891/STC-KTN ngày 25/4/2025 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND huyện Thiệu Hóa (chủ đầu tư) nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa (*quá thời gian thực hiện dự án mới đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư; tại thời điểm ký kết hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng đã vượt thời gian thực hiện dự án nhưng không báo cáo cấp có thẩm quyền*).

2. Giao UBND huyện Thiệu Hóa chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, căn cứ các quy định của pháp luật, điều khoản hợp đồng đã ký với nhà thầu và các nguyên nhân khách quan, chủ quan, tổ chức rà soát, làm rõ điều kiện điều chỉnh, bổ sung khối lượng phát sinh; giá trị phân chênh lệch do bù giá nhiên liệu, vật liệu; khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách huyện và có cam kết cụ thể về tiến độ bố trí vốn; trên cơ sở đó, tổ chức lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, gửi Sở Tài chính để tổ chức thẩm định.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; trường hợp đủ điều kiện, hướng dẫn UBND huyện Thiệu Hóa thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Trọng Trang