

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê hữu sông Chu đoạn từ K34÷K36, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5357/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục, mức hỗ trợ và phân bổ kinh phí xử lý, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra;

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê hữu sông Chu đoạn từ K34÷K36, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2570/SKHĐT-TĐ ngày 14/5/2020 và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 63/TTr-SNN&PTNT ngày 04/5/2020 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê hữu sông Chu đoạn từ K34÷K36, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê hữu sông Chu đoạn từ K34÷K36, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Yêu cầu chủ đầu tư rút kinh nghiệm trong việc thực hiện công trình trên không đảm bảo yêu cầu thời gian tại Công văn số 1265/UBND-NN ngày 05/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, phải chịu trách nhiệm trong trường hợp công trình xảy ra sự cố, gây hậu quả nghiêm trọng do lỗi chậm xử lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền

PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê hữu sông Chu đoạn từ K34÷K36, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	338,0	Từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh tại Quyết định số 1501/QĐ- TTg ngày 01/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ	Chỉ định thầu	Quý II/2020	Trọn gói	4 tháng
2	Gói số 2: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	13.475,3		Chỉ định thầu	Quý II/2020	Trọn gói	4 tháng + 12 tháng bảo hành
	Tổng cộng	13.813,3					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, bao gồm 0,5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh.
- Các gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.