

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1473 /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 02 năm 2017

V/v bổ sung vốn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh phục vụ Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 37 năm 2017 tại Thanh Hoá.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá.

Về việc bổ sung vốn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án “Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hoá” để kịp tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 37 năm 2017 tại Thanh Hoá theo đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá (Công văn số 530/CV-PTTH ngày 22/11/2016), Sở Xây dựng (Công văn số 40/SXD-HĐXD ngày 05/01/2017), Sở Tài chính (Công văn số 398/STC-ĐT ngày 08/02/2017), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Xây dựng (chủ đầu tư) cân đối, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án “Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hoá” để kịp tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 37 năm 2017 tại Thanh Hoá (trước ngày 30/9/2017); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, ưu tiên bố trí vốn cho dự án trên từ nguồn chưa phân bổ, hoặc tăng thu, hoặc sắp xếp nhiệm vụ chi (nếu có), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh khi cân đối được nguồn vốn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Ban QLĐA ĐTXD các công trình DD và CN Thanh Hoá;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, CN.(M2.11)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Ngô Hoàng Kỳ