

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng 12 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Phát triển trang trại tổng hợp theo hướng thâm canh ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH nông nghiệp và dịch vụ Bảo An

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Thiệu Hóa;
- Công ty TNHH nông nghiệp và dịch vụ Bảo An.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 12/BA-KHKT ngày 16/12/2020 của Công ty TNHH nông nghiệp và dịch vụ Bảo An về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất dự án Phát triển trang trại tổng hợp theo hướng thâm canh ứng dụng công nghệ cao tại xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH nông nghiệp và dịch vụ Bảo An hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Phát triển trang trại tổng hợp theo hướng thâm canh ứng dụng công nghệ cao tại xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 17/11/2017; gia hạn gần nhất tại Công văn số 2187/UBND-THKH ngày 27/02/2019); thời gian gia hạn là 120 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH nông nghiệp và dịch vụ Bảo An tập trung đẩy nhanh việc hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng các hạng mục của dự án trong thời gian gia hạn nêu trên; đồng thời căn cứ theo quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Đinh Quang Hưng**