

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14227/UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 12 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành
hồ sơ sử dụng đất dự án đầu tư
Xây dựng trang trại chăn nuôi
tổng hợp tại xã Đông Quang,
huyện Đông Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Đông Sơn;
- Công ty TNHH Sản xuất và Chăn nuôi Quang Dũng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 21/CV-QĐ ngày 29/11/2016 của Công ty TNHH Sản xuất và Chăn nuôi Quang Dũng về việc xin gia hạn thời gian thực hiện thủ tục thuê đất dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn của Công ty TNHH Sản xuất và Chăn nuôi Quang Dũng đến hết ngày 10/02/2017. Quá thời hạn trên, Quyết định số 5366/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất và Chăn nuôi Quang Dũng phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh