

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự
án Nhà ở xã hội tại phường Quảng
Thắng, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng,
Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty CP phát triển đô thị Bắc Miền Trung.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 26/BC-BMT ngày 10/4/2025 của Công ty CP phát triển đô thị Bắc Miền Trung về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa; trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3065/STC-TĐ ngày 29/4/2025 (có gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (Dự án) đến ngày 31/12/2025 theo đề nghị của Sở Tài chính và Công ty CP phát triển đô thị Bắc Miền Trung tại các Công văn nêu trên.

2. Yêu cầu Công ty CP phát triển đô thị Bắc Miền Trung phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý (về đất đai,...), đẩy nhanh thi công, bảo đảm hoàn thành toàn bộ Dự án đúng thời hạn nêu trên và theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, Phó CVP Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, NNMT, CNXXDKH_{NOXH_TM.39}

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Mai Xuân Liêm