

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán
rà phá bom mìn, vật nổ công trình Mở rộng tuyến đường C-C3, khu du
lịch Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh;

Căn cứ Thông tư số 195/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019 của Bộ Quốc Phòng về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ “Về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh”;

Căn cứ Quyết định số 95/2003/QĐ-BQP ngày 07/8/2003 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành “Quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ”;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1299/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 về việc phê duyệt dự án; số 1537/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 4131/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Mở rộng tuyến đường C-C3, khu du lịch Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn);

Căn cứ Quyết định số 3435/QĐ-BTL ngày 16/7/2020 của Bộ Tư lệnh Công binh về việc tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ thuộc dự án đầu tư xây dựng Mở rộng tuyến đường C-C3, Khu du lịch Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Thông báo số 1874/TB-TM ngày 06/10/2020 của Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 thông báo kết quả thẩm định phương án kỹ thuật thi

công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ công trình Mở rộng tuyến đường C-C3, Khu du lịch Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn tại Tờ trình số 263/TTr-UBND ngày 12/10/2020 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ công trình Mở rộng tuyến đường C-C3, Khu du lịch Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ Mở rộng tuyến đường C-C3, Khu du lịch Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Vị trí công trình: Phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn.

2. Phạm vi, độ sâu rà phá bom mìn vật nổ

- Phạm vi: Bao gồm toàn bộ mặt bằng được chủ đầu tư bàn giao cho đơn vị thi công tại thực địa và trên sơ đồ bản vẽ thi công.

- Độ sâu rà phá bom mìn vật nổ trên cạn, dưới nước đến 5m được tính từ mặt đất tự nhiên và đáy nước hiện tại trở xuống; đảm bảo đúng theo Quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ, ban hành kèm theo Quyết định số 95/2003/QĐ-BQP; Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN10299-6:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

3. Khối lượng thi công rà phá bom mìn, vật nổ:

Diện tích rà phá bom mìn, vật nổ, khối lượng thực hiện trên cạn là 4,56ha (có hồ sơ kèm theo).

Khối lượng phê duyệt trên cơ sở kết quả thẩm định. Khi thanh, quyết toán phải căn cứ vào khối lượng nghiệm thu thực tế và hồ sơ hoàn công của dự án.

4. Tổ chức lực lượng thi công: Theo báo cáo thẩm định của Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 tại Thông báo số 1874/TB-TM ngày 06/10/2020.

5. Tiến độ và thời gian thi công

- Tiến độ thi công theo tiến độ bàn giao mặt bằng của chủ đầu tư;

- Thời gian thi công: Khoảng 40 ngày.

6. Công tác thu gom, phân loại, quản lý, vận chuyển và hủy bom mìn vật nổ: Thực hiện đúng theo Quyết định số 95/2003/QĐ-BQP ngày 07/8/2003 của Bộ Quốc phòng.

7. Giá trị dự toán, nguồn vốn và chủ đầu tư

7.1. Giá trị dự toán: **159.577.000 đồng** (Một trăm năm mươi chín triệu, năm trăm bảy mươi bảy nghìn đồng); trong đó:

- Giá trị xây lắp: 145.512.000 đồng;

- Chi phí khác: 14.265.000 đồng.

(Chi tiết như tờ trình số 263/TTr-UBND ngày 12/10/2020 của UBND thị xã Nghi Sơn và hồ sơ kèm theo)

7.2. Nguồn vốn: Theo Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

7.3. Chủ đầu tư: UBND thị xã Nghi Sơn.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H'41.980).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm