

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v thuê đất đợt 1 đối với phần diện tích đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trang trại chăn nuôi công nghiệp tập trung Xuân Hòa tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Như Xuân;
- Công ty Cổ phần Lam Sơn Như Xuân.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 11/VB-LSNX ngày 20/01/2021 của Công ty Cổ phần Lam Sơn Như Xuân về việc báo cáo tiến độ và xin giao đất đợt 1 để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi công nghiệp tập trung Xuân Hòa, huyện Như Xuân. Trên cơ sở nội dung tham mưu và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1237/STNMT-QLĐĐ ngày 24/02/2021 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 856/SKHĐT-KTĐN ngày 08/02/2021, Sở Xây dựng tại Văn bản số 1032/SXD-HT ngày 09/02/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 577/SNN&PTNT-KHTC ngày 19/02/2021), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất theo nội dung tham mưu, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1237/STNMT-QLĐĐ ngày 24/02/2021 nêu trên: Công ty Cổ phần Lam Sơn Như Xuân đề nghị giao đất đợt 1 với phần diện tích 31 ha đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Trang trại chăn nuôi công nghiệp tập trung Xuân Hòa, huyện Như Xuân là chưa có cơ sở để xem xét. Lý do: Hiệu lực thời gian, tiến độ thực hiện dự án theo chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 20/9/2017, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 3742/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 và gia hạn thời gian tại Công văn số 10814/UBND-THKH ngày 10/8/2020 đã hết hiệu lực pháp lý. Yêu cầu Công ty Cổ phần Lam Sơn Như Xuân rà soát, đánh giá cụ thể kết quả đạt được, nguyên nhân chủ quan, khách quan chậm hoàn thành hồ sơ, thủ tục để triển khai dự án; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư

để nghiên cứu, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét việc tiếp tục gia hạn thời gian hiệu lực pháp lý quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi công nghiệp tập trung Xuân Hòa theo đúng quy định, làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ về xây dựng, sử dụng rừng, sử dụng đất; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Lưu: VT, NN.
(MC88.03.21)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Cao Thanh Tùng