

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v đầu tư hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật và bổ sung một số hạng mục đầu tư thuộc dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn;
- UBND các xã: Các Sơn, Tượng Lĩnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 105/BQLDAKV-KHTH ngày 05/02/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng Khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn) về đề nghị thống nhất chủ trương đầu tư hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật và bổ sung một số hạng mục đầu tư thuộc dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 2408/STC-TĐ ngày 12/3/2026, cụ thể:

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn:

- Căn cứ hồ sơ thiết kế, Hợp đồng thi công xây dựng công trình đã ký với nhà thầu xây dựng, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để rà soát, đánh giá hiện trạng, phạm vi và khối lượng các hạng mục cần hoàn trả; xác định trách nhiệm hoàn trả các tuyến đường phục vụ thi công; trên cơ sở đó, tổng hợp, xác định các nội dung cần bổ sung, điều chỉnh của dự án (bao gồm các hạng mục hoàn trả, các hạng mục mới phát sinh), lập hồ sơ điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật, gửi Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định.

- Thực hiện việc thẩm định điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung giải pháp kỹ thuật một số hạng mục của dự án; đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, bảo đảm hồ sơ, nội dung điều chỉnh phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn lập hồ sơ điều chỉnh dự án; căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và tình hình thực tế, tổ chức thẩm định và trình phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm