

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nâng cấp, tu bổ các
đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày
26/01/2021 về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi
công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày
20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt
động xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê
sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân;*

*Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 19/TTr-
SNN&MT ngày 12/3/2025 (kèm theo thông báo kết quả thẩm định số
122/SNN&MT-QLXDCT ngày 07/3/2025), của Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng huyện Thọ Xuân tại Tờ trình số 136/TTr-BQLDA ngày 26/02/2025 và
Công văn số 143/BQLDA-KTTĐ ngày 06/3/2025 (kèm theo hồ sơ) về việc điều
chỉnh thời gian thực hiện dự án nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê
sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nâng cấp, tu bổ
các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân: **Từ “Năm 2022-
2024” thành “Hoàn thành trước ngày 31/12/2025”.**

Lý do điều chỉnh: Để tiếp tục thi công hoàn thành dự án và giải ngân kế
hoạch vốn năm 2025 bố trí cho dự án.

Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X; Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NNMT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang