

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v kết quả thực hiện triển khai lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2023.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND các huyện: Lang Chánh, Như Xuân, Thường Xuân.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4280/SXD-QH ngày 30/6/2023 của Sở Xây dựng về việc báo cáo kết quả thực hiện triển khai lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2023 (có văn bản gửi kèm theo). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất điều chỉnh một số nội dung tại Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20/01/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh nhiệm vụ tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Giao Thiện, huyện Lang Chánh đến năm 2045 thành tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh đến năm 2030.

- Điều chỉnh tiến độ lập Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung đô thị Bãi Trành, huyện Như Xuân: Trình duyệt nhiệm vụ sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Điều chỉnh tiến độ lập Quy hoạch chung đô thị Lương Sơn, huyện Thường Xuân: Trình duyệt nhiệm vụ trong Quý III năm 2023.

2. Giao Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TNMT, TC, GTVT;
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, CN.

H15(2023).KQ lap QH 6 thang

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm