

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Dịch vụ tổng hợp trồng cây lâu năm, ươm cây giống nông, lâm, dược liệu công nghệ cao tại xã Thành Kim, huyện Thạch Thành.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Thạch Thành;
- Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hồng Quân.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn ngày 24/12/2020 của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hồng Quân về việc xin gia hạn chủ trương đầu tư dự án Dịch vụ tổng hợp trồng cây lâu năm, ươm cây giống nông, lâm, dược liệu công nghệ cao tại xã Thành Kim (nay là thị trấn Kim Tân), huyện Thạch Thành. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Dịch vụ tổng hợp trồng cây lâu năm, ươm cây giống nông, lâm, dược liệu công nghệ cao tại xã Thành Kim (nay là thị trấn Kim Tân), huyện Thạch Thành của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hồng Quân đến hết ngày 05/5/2021.

2. Yêu cầu Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hồng Quân khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và sử dụng đất của dự án theo quy định trong thời gian gia hạn/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng