

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *4354* /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày *11* tháng 4 năm 2019

V/v Công ty Cổ phần siêu thị A&S xin gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thuê đất dự án Siêu thị A&S Mart tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Thiệu Hóa;
- Công ty Cổ phần Siêu thị A&S.

UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 0801/CV-A&S ngày 08/01/2019 về việc Công ty Cổ phần siêu thị A&S về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thuê đất dự án Siêu thị A&S Mart tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa. Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1697/STNMT-QLĐĐ ngày 02/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường dự án Siêu thị A&S Mart tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa của Công ty cổ phần Siêu thị A&S thêm 90 ngày kể từ ngày ký văn bản này (dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 17/10/2017).


Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty Cổ phần siêu thị A&S lập hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Siêu thị A&S Mart tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa và tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

Thang

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Huy Chân