

Số: /QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH

**Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng sửa chữa,
gia công cơ khí và kho tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa**

(Cấp lần đầu: ngày 31 tháng 8 năm 2017)

(Điều chỉnh lần thứ nhất: ngày 02 tháng 12 năm 2020)

(Điều chỉnh lần thứ hai: ngày tháng năm 2022)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xưởng sửa chữa, gia công cơ khí và kho tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa; điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 710/SKHĐT-KTĐN ngày 10/02/2022 về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng sửa chữa, gia công cơ khí và kho tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa của Công ty TNHH thương mại Lộc Phú Quý.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng sửa chữa, gia công cơ khí và kho tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa của Công ty TNHH thương mại Lộc Phú Quý (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 31/8/2017, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 02/12/2020), với nội dung sau:

Tiến độ thực hiện dự án tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh thành: “2. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động trong thời gian 15 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Yêu cầu Công ty TNHH thương mại Lộc Phú Quý khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục có liên quan, làm cơ sở để triển khai thực hiện, hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động theo đúng chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; UBND huyện Hoàng Hóa và các đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến dự án trên theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 và Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đến hết ngày 30/6/2022, nếu Công ty TNHH thương mại Lộc Phú Quý không hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất theo quy định để triển khai thực hiện dự án thì Quyết định này và các văn bản khác có liên quan không còn giá trị pháp lý, Công ty TNHH thương mại Lộc Phú Quý không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa; Công ty TNHH thương mại Lộc Phú Quý và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp một bản cho Công ty TNHH thương mại Lộc Phú Quý; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa và một bản được lưu tại UBND tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH. (65.2022)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đỗ Minh Tuấn