

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v tiếp tục rà soát, đề xuất
biện pháp xử lý đối với việc
chậm tiến độ thực hiện dự án
Cụm công nghiệp Vĩnh Minh,
xã Biện Thượng.

Kính gửi:

- Các sở: Công Thương, Tài chính, Xây dựng,
Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp;
- UBND xã Biện Thượng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3612/SCT-QLCN ngày 24/10/2025 của Sở Công Thương về việc đề xuất phương án xử lý đối với Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, xã Biện Thượng. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Công Thương nắm bắt tình hình thực hiện cam kết của Công ty TNHH BNB Hà Nội (chủ đầu tư dự án CCN Vĩnh Minh) trong việc triển khai thi công hạ tầng giai đoạn 1 và chuyển ứng kinh phí để hoàn thành công tác GPMB giai đoạn 2 dự án; trong trường hợp chủ đầu tư tiếp tục vi phạm cam kết, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở: Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và các ngành, đơn vị liên quan, rà soát các cơ sở pháp lý và hoàn thiện hồ sơ có liên quan để có phương án xử lý đối với dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, xã Biện Thượng, đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (kèm theo dự thảo văn bản) **trước ngày 25/11/2025./.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT Mai Xuân Liêm (b/c);
- CVP, PCVP Lê Việt Hiếu;
- Công ty TNHH BNB Hà Nội;
- Lưu: VT, CN (T10.114).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu