

Số: 2504/UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 3 năm 2016

V/v Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH
Hà Thành về sử dụng đất tại phường Phú Sơn,
thị xã Bỉm Sơn.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND thị xã Bỉm Sơn;
- Công ty TNHH Hà Thành.

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 11/HT-BC ngày 25/01/2016 của Công ty TNHH Hà Thành về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng siêu thị, khách sạn tại phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn; đồng thời đề nghị cho phép hoàn thành dự án vào năm 2019 và tháo dỡ các công trình xây dựng sai mặt bằng quy hoạch sau khi hoàn thiện dự án; lý do tập trung vốn để thực hiện dự án thủy điện Thành Sơn. Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 862/STNMT-QLĐĐ ngày 09/3/2016.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:


- Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện việc đầu tư xây dựng các công trình còn lại của dự án xây dựng siêu thị, khách sạn và văn phòng giao dịch tại phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn của Công ty TNHH Hà Thành; thời gian yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/6/2018.

- Đối với các công trình tạm không có trong mặt bằng quy hoạch được duyệt, trước mắt chưa phải tháo dỡ để tạo điều kiện cho Công ty TNHH Hà Thành sử dụng phục vụ việc thi công các công trình còn lại của dự án; Yêu cầu Công ty phải tự tháo dỡ các công trình tạm sau khi thực hiện các hạng mục còn lại của dự án theo MBQH được duyệt.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Bỉm Sơn và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ đôn đốc, theo dõi việc thực hiện tiến độ hoàn thành dự án của Công ty TNHH Hà Thành theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, NN.
- (Truc33)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Đình Minh