

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án
Xây dựng bổ sung một số hạng mục công trình trong Khu hành chính
dịch vụ thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14; Luật số 35/2018/QH14; Luật số 40/2019/QH14; Luật số 62/2020/QH14; Luật số 45/2024/QH15; Luật số 47/2024/QH15; Luật số 55/2024/QH15; Luật số 61/2024/QH15; Luật số 84/2025/QH15; Luật số 93/2025/QH15 và Luật số 95/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Xây dựng bổ sung một số hạng mục công trình trong Khu hành chính dịch vụ thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 20/TTr-SXD ngày 29/01/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng bổ sung một số hạng mục công trình trong Khu hành chính dịch vụ thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng bổ sung một số hạng mục công trình trong Khu hành chính dịch vụ thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông với những nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “Năm 2024 - 2025” thành “Năm 2024 - 2026”.

2. Lý do điều chỉnh: Để bảo đảm đủ thời gian tổ chức triển khai, hoàn thành các khối lượng công việc còn lại của dự án theo tiến độ thực tế (nội dung này đã được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 1105/UBND-CNXXDKH ngày 16/01/2026).

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...) về nội dung, tính chính xác của hồ sơ báo cáo, đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án.

2. Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật; tập trung chỉ đạo để bảo đảm hoàn thành dự án theo tiến độ đã được phê duyệt điều chỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, NNMT, CNXXDKH_{HĐXD_TM.15}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm