

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **6353** /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày **07** tháng 6 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án Trung tâm đào tạo nghề Tập đoàn Hong Fu tại xã Bình Minh và xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia của Công ty TNHH Giấy Annora Việt Nam.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty TNHH Giấy Annora Việt Nam.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1071/BQLKKTNS&KCN-XTĐT ngày 26/5/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho dự án Trung tâm đào tạo nghề Tập đoàn Hong Fu do Công ty TNHH Giấy Annora Việt Nam làm chủ đầu tư. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Giấy Annora Việt Nam để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Trung tâm đào tạo nghề Tập đoàn Hong Fu tại xã Bình Minh và xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4312/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 và Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 07/3/2017); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Giấy Annora Việt Nam phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(15053.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh