

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 862 /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 01 năm 2016

V/v đẩy nhanh tiến độ GPMB
dự án đường giao thông từ
Cảng hàng không Thọ Xuân
đi Khu kinh tế Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Nông Cống;
- UBND huyện Tĩnh Gia.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 191/SGTVT-TĐKHKT ngày 15/01/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo tình hình thực hiện GPMB dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

UBND tỉnh đã có nhiều Công văn chỉ đạo UBND các huyện Nông Cống, Tĩnh Gia tập trung giải quyết vướng mắc trong GPMB để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công công trình. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, khối lượng mặt bằng cần phải giải phóng của các huyện trên là rất lớn (huyện Nông Cống còn 5,5km, huyện Tĩnh Gia còn 2,07km), nhưng kể từ 04/01/2016 đến nay, UBND các huyện Nông Cống, Tĩnh Gia chưa bàn giao thêm mặt bằng cho nhà đầu tư là quá chậm, khó có khả năng hoàn thành tiến độ theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 09/TB-UBND ngày 12/01/2016.

Để đáp ứng tiến độ GPMB của dự án, yêu cầu chủ tịch UBND các huyện Nông Cống, Tĩnh Gia nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 09/TB-UBND ngày 12/01/2016; khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để giải quyết các vướng mắc trong GPMB để bàn giao mặt bằng thi công cho nhà đầu tư, báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn (để b/c);
- PCVP Trần Huy Chân (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



The block contains the official stamp of the Provincial People's Committee of Thanh Hoa, which is a circular seal with text around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Lê Anh Tuấn