

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13451 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 11 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn của Công ty TNHH dịch vụ vận tải Anh Cường.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty TNHH dịch vụ vận tải Anh Cường.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2192/BQLKKTNS&KCN-XTĐT ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn tại Khu kinh tế Nghi Sơn do Công ty TNHH dịch vụ vận tải Anh Cường làm chủ đầu tư. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian (lần ba) cho Công ty TNHH dịch vụ vận tải Anh Cường để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa điểm tại Công văn số 12908/UBND-THKH ngày 29 tháng 12 năm 2014); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ vận tải Anh Cường phối hợp với các sở, ngành liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(33452.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh